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BOP de Guadalajara, nº. 89, fecha: miércoles, 09 de Mayo de 2018

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

1509

Expediente nº 304/2017

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 19 de abril de 2018, acordó la
modificación  del  contrato  y  la  ampliación  del  plazo  de  ejecución  de  las  Obras  de
rehabilitación de la sala de depuración y sustitución del sistema de depuración del
vaso mediano de la piscina de verano municipal de Azuqueca de Henares, lo que se
publica a los efectos del artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

Tipo de contrato: Obras.a.
Descripción del objeto: Modificación del contrato y del proyecto de las Obrasb.
rehabilitación  de  la  sala  de  depuración  y  sustitución  del  sistema  de
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depuración del vaso mediano de la piscina de verano municipal de Azuqueca
de Henares.

4. Precio: No supone modificación.

5. Empresa: CEVIAM EPC, S.L.

6. Fecha de formalización del contrato: 27 de abril de 2018.

En Azuqueca de Henares, 4 de mayo de 2018. EL ALCALDE, D. José Luis Blanco
Moreno


